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1 Installation de chantier 4 01.04.03 04.04.03

2 Travaux de terrassement 10 07.04.03 18.04.03

3 Drainage / Canalisation 10 21.04.03 02.05.03

4 Radier / Fondations 15 05.05.03 23.05.03

5 Murs, escalier dalle sur sous-sol 15 26.05.03 13.06.03

6 Murs, escalier, dalle sur rez 15 16.06.03 04.06.03

7 Murs, escalier,  dalle sur 1er 15 07.07.03 25.07.03

8 Charpente 15 28.07.03 15.08.03

9 Installations électriques 140 05.05.03 14.11.03

10 Installations de chauffage 140 05.05.03 14.11.03

11 Installations sanitaires 145 28.04.03 14.11.03

12 Etanchéité 25 25.08.03 26.09.03

13 Couverture 15 18.08.03 05.09.03

14 Ferblanterie 25 01.09.03 03.10.03

15 Isolation façade periférique 35 18.08.03 03.10.03

16 Chapes / Résine 25 08.09.03 10.10.03

17 Carrelage / Faïence 15 06.10.03 24.10.03

18 Parquet / plinthes 15 06.10.03 24.10.03

19 Moquette 15 06.10.03 24.10.03

20 Plâtrerie / Peinture / Papiers peints 40 18.08.03 10.10.03

21 Pose des  fenêtres et portes en pvc 30 18.08.03 26.09.03

22 Menuiserie / portes et armoires 30 22.09.03 31.10.03

23 Store à lamelles / Stores en toile 20 06.10.03 31.10.03

24 Serrurerie 20 20.10.03 14.11.03

25 Cheminée de salon 20 20.10.03 31.10.03

26 Cuisine 20 20.10.03 31.10.03

27 Aménagements extérieurs 20 03.11.03 28.11.03

28 Nettoyage 10 17.11.03 28.11.03
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